
Comissió mixta de seguiment 
del Campus de Salut a la 
Regió Sanitària Girona

Dimecres 14 de maig de 2025, 10:00h
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Assistents

Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència

HC de Presidència, Sr. Albert Dalmau Miranda

SG de la Presidència, Sra. Eva Giménez Corrons

DG de Coordinació Interdepartamental, Sra. Mónica Lafuente 
de la Torre

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
HC Sílvia Paneque Sureda

Departament d’Economia i Finances
HC Alicia Romero Llano

Departament de Recerca i Universitats
HC Núria Montserrat Pulido

Departament de Salut
HC Olga Pané Mena

Servei Català de la Salut
Sr. Alfredo Garcia Díaz, director del CatSalut

Sr. Martí Ballart Torras, gerent de patrimoni i inversions

Ajuntament de Girona
Il·lm. Sr. Lluc Salellas Vilar, Alcalde de Girona

Sr. Xavier Aldeguer Manté

Ajuntament de Salt
Il·lm. Sr. Jordi Viñas, Alcalde de Salt

Sr. Àlex Barceló Llauger

Universitat de Girona
Rector Mgfc. Joaquim Salvi Mas

Altres assistents convidats
Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona

Sr. Xavier Guitart i Cano, delegat del Govern a Girona

Dr. Rafael Reixach Corominas, vicerector de Campus sostenible
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1
Constitució de la 

Comissió mixta de seguiment

En aquest acte es constitueix, sota la presidència de l’HC de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Sr. Albert Dalmau Miranda, la comissió de
seguiment institucional del Protocol de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt i la
Universitat de Girona per a promoure la construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i el Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona.
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2
Nomenament de la persona encarregada d’exercir les funcions 

de secretaria de la Comissió mixta de seguiment

Es proposa el nomenament del Sr. Xavier Guitart i Cano, delegat del Govern a Girona, com a Secretari de la Comissió Mixta de Seguiment.
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3
Aprovació del reglament intern de funcionament de la Comissió 

mixta de seguiment

Es proposa l’aprovació del Reglament intern de funcionament de la comissió mixta de seguiment prevista en el protocol de 23 d’abril de 2025 entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona per a la construcció del Nou Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, el Campus de Salut a la Regió Sanitària Girona i la millora dels dispositius assistencials del sistema públic de salut al seu
àmbit d’influència territorial.
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4
Proposta de nomenament de coordinador i de l’oficina tècnica

El protocol de 23 d’abril de 2025 preveu que la Comissió pugui nomenar un/a coordinador/a dels treballs corresponents al projecte de nou Campus de Salut a la
Regió Sanitària de Barcelona, assistit per una oficina tècnica per a la direcció del projecte i la seva coordinació.

Es proposa el Sr. Ferran Cordón Granados com a persona responsable del seguiment del projecte i coordinador de la seva oficina tècnica, destinada a la
construcció d’un nou campus de Salut a la Regió Sanitària de Girona.
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5
Resum dels treballs duts a terme fins al moment, de l’estat de 

situació actualitzat, els reptes pendents i calendari
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5.6. Riscos / Restriccions

5.7. Annex
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5.1.
Concepte Campus

Campus de Salut > Concepte Campus



11Campus de Salut > Concepte Campus > Punt de partida

5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
Punt de partida

1 2 3 4 5 6 7
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Àmbit territorial

• L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta atén una població de 
931.278 persones com a hospital de referència a la Regió 
Sanitària Girona. 

• La població estacional (ETCA) és d’unes 60.000 persones 
(+6%), que s’afegeixen a la població habitual permanent. 
Durant els mesos d’estiu, la població estacional augmenta i 
representa el 21%, superant 1 milió de persones a la Regió. 

• També és l’hospital bàsic de proximitat per a la ciutadania del 
Gironès nord i Pla de l’Estany (173.170). 

• L’Hospital Santa Caterina atén una població de 166.071 
persones com a hospital bàsic de proximitat per a la ciutadana 
del Gironès sud i Selva Interior.

5.1. Concepte Campus: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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Trueta i Santa Caterina
Activitat anual dels hospitals 
5.1. Concepte Campus: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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• Per fer front al creixement de població, a l’evolució de la 
cartera de serveis i al paper de referència territorial del Trueta, 
és indispensable disposar d’una nova infraestructura 
hospitalària.

• El Campus inclou la construcció del nou Hospital Trueta i és 
un dels projectes de salut més importants de Catalunya i 
esdevindrà un motor econòmic i de coneixement tant per a 
comarques gironines i com pel conjunt de Catalunya.

Campus Salut > Concepte Campus

Concepte Campus Salut Integrat 
5.1. Concepte Campus: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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• Complex de salut que integra usos assistencials, docents, 
investigació i innovació en l'àmbit de la Salut.  

• Similars als parcs tecnològics i empresarials que s’han creat 
en l’àmbit universitari. 

• Creant sinergies i afavorint processos de transferència de 
coneixement, la capacitat d’innovació, entre els diferents 
àmbits de la salut i estableix nuclis de generació de 
coneixement, qualitat i millora de resultats. 

• La innovació i la investigació, impulsades per la concentració 
de professionals en un mateix pull, col·laboren, ideen i 
participen de manera conjunta. Afavoreix la retenció  i 
l’atracció de  talent sanitari.

Concepte Campus Salut Integrat 
5.1. Concepte Campus: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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5.2.
Emplaçament

Campus de Salut > Emplaçament
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3
2

1

Campus de Salut > Emplaçament> Situació

Situat al Pla de Salt entre el Municipi de 
Girona i el Municipi de Salt.

Desenvolupament en 3 Àrees principals:

Parc Hospitalari Martí i Julià

Solar nou HUB d’innovació

Solar ús Hospitalari i ús 
Universitari, Recerca
Universitat de Girona
Hospital Campus de Salut

1

2

3

La futura parcel·la prevista per a la part nova del campus, a cavall entre els municipis de Girona i de Salt, facilita una obra de 
180.000 m2 ampliable que contempla qualificació d’equipament sanitari més la presència espai verd integrat en el campus.

Situació
5.2. Emplaçament: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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5.3.
Pla funcional Campus

Campus de Salut > Pla funcional Campus
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Total nou Hospital (fase 1)                              180.000 m2

Parc Sanitari Martí i Julià (existent) 50.000 m2

Universitat de Girona (obra nova) 46.725 m2

HUB districte d’innovació (obra nova) 13.000 m2

Aparcament (obra nova)                                  27.000 m2P

Superfícies Construïdes del Campus de Salut
Pla funcional: Campus de Salut 1 2 3 4 5 6 7
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5.4.
Pla funcional Assistencial

Campus de Salut > Pla funcional Assistencial
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Actual Hospital (H. Sta Caterina + H. Josep Trueta) 130.000 m² 

Fase 1 Hospital (Obra nova + reforma Sta Caterina) 180.000 m² = 174.000 m2 + 6.000 m2 reserva construïda 

Fase 2 Hospital (180.000 m² Obra nova i reforma Sta Caterina + 10.000 m² ampliació) 190.000 m²

Ampliació fase 2 
10.000 m2

AT.  ESPECIALITZADA
180.000 m2

Pla d’espais
Obra nova + 

reforma Santa 
Caterina

Pla funcional Assistencial: AT. Especialitzada
Dotació punts d’atenció

1 2 3 4 5 6 7
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5.5.
Cronograma Assistencial

Campus de Salut > Cronograma Assistencial
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abr-25 INICI FI 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Licitació concurs 2T 2024

Lliurament Primera volta i elecció 5 guanyadors 2 volta 4T 2024 2T 2025

Lliurament segona  volta elecció guanyador 2T 2025 3T 2025

Redacció de projecte 4t 2025 4T 2027

Finançament obres 3T 2027

Licitació i Execució de les Obres 
(Pendent finançament i cessió terrenys) 4T 2027 2T 2031

Finançament equipament 2T 2029

Licitació i posada en marxa Equipament
(pendent finançament) 4T 2029 3T 2031

Previsió Aprovació definitiva planejament Salt 2T 2025 SALT 

Previsió Aprovació definitiva planejament Girona 3T 2025 GIR

Data límit aprovació definitiva planejaments 
(Inici projecte bàsic) 2T 2026

Previsió cessió terrenys Salt 4T 2025 SALT 

Previsió cessió terrenys Girona 1T 2026 GIR

Data límit cessió terrenys sense càrregues
(Licitació obra) 3T 2027

Conveni circuit únic llicències 1T 2027

Sol·licitud i obtenció llicències 1T 2027 3T 2027

Data límit llicència d'obres

Campus de Salut > Cronograma Assistencial 

Actualment inici segona volta concurs projecte

Avp Pb Pexe

obres

equipament

llicències

planejament

Cessió sòl

5.5. Cronograma Infraestructura hospitalària: AT. Assistencial 1 2 3 4 5 6 7
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5.6.
Riscos Restriccions

Campus de Salut > Riscos - Restriccions



25Campus de Salut > Riscos  - Restriccions

RISC-RESTRICCIÓ TASCA RESPONSABLE DATA LÍMIT
Planejament Aprovació definitiva Salt/ Girona 2T 2026 inici bàsic

Cessió Sòl Cessió lliure de càrregues Salt/ Girona 3T 2027 inici licitació obres

Llicències Compromís de coordinació en matèria urbanística Conveni 
Salt-Girona: circuit llicències únic

Salt/ Girona 4T 2026 final bàsic. Sol·licitut
llicència

Finançament pendent Obres hospital 3T 2027 inici licitació obres

Equipament hospital 3T 2029 inici licitació  equipaments

Accesibilitat recincte Calendari urbanització Salt/ Girona

Revisar inclusió urbanització carrer sud

Pont Girona

Rotonda Salt/ Girona

Línies elèctriques 

Aparcament Salut 900 places

Finançament via concessió

Ubicació fora de la petjada de l'edifici

Aparcament Campus Revisar dimensionat aparcament docència i recerca

Revisar finançament aparcament resta d’usos

5.6. Riscos / Restriccions 1 2 3 4 5 6 7
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5.7.
Annex

Campus de Salut > Annex



27Campus de Salut Girona > Annex >  Condicionants urbanístics i del solar

6

5

2
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3

2
0
7
9
7

• Planejament amb paràmetres unitaris per als dos 
municipis. 

• Planejament solar HUB en definició. Criteris 
generals

• Condicionants:

1

2

3

4

5

6

7

Sistema d’espais verds. Corredor verd.

Nova vialitat. Continuïtat dels vials.

Connectivitat amb l’Hospital Santa Caterina

Integració docència, recerca i innovació

Masia Mas Sureda

Preexistències. Línies elèctriques.

Risc d’innundabilitat.

1

5.7. Annex
Condicionants urbanístics i del solar 

1 2 3 4 5 6 7



28Campus de Salut > Annex >  Accessibilitat i Circulacions. Mobilitat

• Solució global de nous accessos i circulacions 
generals.

• Resposta urbana del conjunt en tots els seus fronts i 
permeable a la ciutat existent i planificada a futur.

• Enllaç amb la vialitat existent i el previst pel 
Planejament en quant a vials i rasants.

• Accessibilitat des de Girona i Salt. Sentit de 
pertinença.

• Accés públic. Potenciar reconeixement i accés des 
de l’Est i Nord. GIRONA

SALT

5.7. Annex
Accessibilitat i Circulacions. Mobilitat

1 2 3 4 5 6 7
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• Estudi Hidràulic de Detall
Annex al Planejament

• Planejament dona resposta 
als requeriments

• Compliment de les 
determinacions

ESTUDI RISC ACTUAL retorn 500 anys 

5.7. Annex
Risc innundabilitat

1 2 3 4 5 6 7
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 Estudi Hidràulic de Detall
Annex al Planejament

 Planejament dona resposta 
als requeriments

 Compliment de les 
determinacions

1.  Bassa de laminació cota 83.2 m v 27.586m3 
2.  Rasants vial  cota  +84.55

Planta baixa per sobre + 84.55 
Soterranis SI

ESTRATÈGIA: ELIMINAR RISC D’INUNDABILITAT SIMULACIÓ

5.7. Annex
Risc innundabilitat. Estudi hidrològic. Mesures a preveure segons planejament

1 2 3 4 5 6 7
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6
Proposta de data per a la següent reunió 

de la Comissió de Seguiment

19 de novembre de 2025, 10:00h
Seguiment semestral
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7
Torn obert de paraules
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www.gencat.cat


	Comissió mixta de seguiment �del Campus de Salut a la �Regió Sanitària Girona
	Assistents
	Índex
	Constitució de la �Comissió mixta de seguiment
	Nomenament de la persona encarregada d’exercir les funcions de secretaria de la Comissió mixta de seguiment
	Aprovació del reglament intern de funcionament de la Comissió mixta de seguiment
	Proposta de nomenament de coordinador i de l’oficina tècnica
	Resum dels treballs duts a terme fins al moment, de l’estat de situació actualitzat, els reptes pendents i calendari
	Índex
	Concepte Campus
	5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
	5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
	5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
	5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
	5.1. Concepte Campus: Campus de Salut
	Emplaçament
	Número de diapositiva 17
	Pla funcional Campus
	Número de diapositiva 19
	Pla funcional Assistencial
	Número de diapositiva 21
	Cronograma Assistencial
	Número de diapositiva 23
	Riscos Restriccions
	Número de diapositiva 25
	Annex
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Proposta de data per a la següent reunió �de la Comissió de Seguiment
	Torn obert de paraules
	Número de diapositiva 33

